

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสระว่ายน้ำโรจนนิม รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร รร.การบิน ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงเรียนการบิน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะโดยสังเขป....งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานรื้อกระเบื้องปูพื้นสระว่ายน้ำของเดิมที่ชำรุด, งานซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้ดี, ทาสีอาคาร, งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ, ปรับปรุงระบบหมุนเวียนน้ำของสระว่ายน้ำ, งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, งานอื่น ๆ ตามแบบและรายการที่กำหนด....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....เป็นเงิน.....๒,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ข))
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นาวาอากาศตรี สุทธิพงษ์ เอี่ยมวงศา	ประธานกรรมการ
๗.๒ เรืออากาศโท จิตรพี แสงรัตน์	กรรมการ
๗.๓ พันจ่าอากาศเอก ไพฑูรย์ มรรยาทอ่อน	กรรมการและเลขานุการ

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ปรับปรุงสระว่ายน้ำโรจนियม รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางทหาร รร.การบิน ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานครั้งนี้ออกเป็น 4 งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้าง ทั้งหมด	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน(วัน) นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง
1	15 %	<ul style="list-style-type: none"> - รื้อโครงสร้างหลังคา, รื้อถอนหลังคา, รื้อเสารับหลังคา, รื้อถอนพื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำ, รื้อถอนผนังกระเบื้องสระว่ายน้ำ, รื้อถอนระบบไฟฟ้าของเดิมแล้วเสร็จ - สกัด กรีดพื้นเพื่อวางรางน้ำ และวางท่อน้ำตามแบบ - ขุดดินปรับพื้นที่ - ตอกเข็มรับถังเก็บน้ำ 	30 วัน
2	30 %	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งโครงสร้างหลังคา และหลังคาแล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ติดตั้งค้ำยันกันนกแล้วเสร็จตามแบบและรายการ - ทำรางน้ำล้นตามแบบและรายการ - วางระบบท่อน้ำตามแบบและรายการ - ติดตั้งถังเก็บน้ำ 	70 วัน
3	30 %	<ul style="list-style-type: none"> - บุกระเบื้องผนังสระว่ายน้ำตามแบบและรายการ - บุกระเบื้องพื้นสระว่ายน้ำตามแบบและรายการ - ติดตั้งประตู - หน้าต่างตามแบบและรายการ - ติดตั้งฝ้าเพดานตามแบบและรายการ - ติดตั้งสุขภัณฑ์ตามแบบและรายการ 	110 วัน
4	25 %	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกตามแบบและรายการ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับตามแบบและรายการ - ติดตั้งระบบกรองน้ำ และจ่ายน้ำเข้าสระตามแบบและรายการ - ติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร 	150 วัน
รวม 4 งวด	100 %		รวม 150 วัน