

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานเครื่องช่วยฝึก ผฝยช.กศ.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ รร.การบิน จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงเรียนการบิน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖,๑๘๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะโดยสังเขป...งานเคลียร์รั้งพื้นที่และงานตัดต้นไม้บริเวณสถานีแล้วเสร็จ , งานตอกเสาเข็ม, โครงสร้างฐานราก,เสาตอม่อทุกสถานี แล้วเสร็จ, งานโครงสร้างคาน-เสา คสล. งานติดตั้งเสาH-Beam , งานตั้งเสา คสล. งานวางแผ่นพื้น,งานเทพื้นคสล.ทุกสถานีแล้วเสร็จ, งานโครงสร้างหลังคา ,ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดรองทั้งหมด, งานก่อผนัง,ทำเสาเอ็นทับหลัง งานฉาบปูนผนัง,งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งอุปกรณ์บังคับร่มและอุปกรณ์รอกวิ้ง, ปูกระเบื้องทั้งหมด งานเดินระบบไฟภายใน, งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด,งานติดตั้งตาข่ายกันนก,งานทาสีภายนอก-ภายใน, งานระบบไฟฟ้าภายนอก ทำความสะอาดพื้น งานถนนทางเดินระหว่างสถานีเก็บรายละเอียดงานทั้งหมด แล้วเสร็จ....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘.....เป็นเงิน.....๖,๑๘๐,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นาวาอากาศตรี สุทธิพงษ์ เอี่ยมวงศา	ประธานกรรมการ
๗.๒ เรืออากาศตรี กิตติพงษ์ ภมรพล	กรรมการ
๗.๓ เรืออากาศโท จิตรพี แสงรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ปรับปรุงสถานเครื่องช่วยฝึก ผฝยช.กทศ.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ รร.การบิน จำนวน ๑ งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานครั้งนี้ออกเป็น 6 งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-

งวดที่	จำนวนเงินเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้าง ทั้งหมด	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน(วัน) นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง
1	15 %	งานเคลียร์พื้นที่และงานตัดต้นไม้บริเวณสถานีแล้วเสร็จ , งานตอกเสาเข็ม, โครงสร้างฐานราก, เสาตอม่อทุกสถานี แล้วเสร็จ	20 วัน
2	20 %	งานโครงสร้างคาน-เสา คสล. งานติดตั้งเสาH-Beam ,งานตั้งเสา คสล. งานวางแผ่นพื้น, งานเทพื้นคสล.ทุกสถานีแล้วเสร็จ	40 วัน
3	25%	งานโครงสร้างหลังคา, ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนทั้งหมด	60 วัน
4	20 %	งานก่อผนัง, ทำเสาเอ็นทับหลัง งานฉาบปูนผนัง,งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งอุปกรณ์บังคับร่มและอุปกรณ์รอกวง ปูกระเบื้องทั้งหมด งานเดินระบบไฟภายใน	100 วัน
5	10 %	งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด, งานติดตั้งตาข่ายกันนก, งานทาสี ภายนอก-ภายใน	120 วัน
6	10 %	- งานระบบไฟฟ้าภายนอก ทำความสะอาดพื้น งานถนนทางเดิน ระหว่างสถานีเก็บรายละเอียดงานทั้งหมด แล้วเสร็จ	140 วัน
รวม 6 งวด	100 %		รวม 140 วัน