

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว ชั้นประทวน (อาคารหมายเลข ๓๑๔๗ และอาคารหมายเลข ๓๑๕๔) ที่ โรงเรียนการบิน ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงเรียนการบิน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๓,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะโดยสังเขป...งานรื้อกระเบื้องหลังคา, รื้อฝ้าเพดาน, รื้อระบบไฟฟ้าชั้นบน, ชั้นล่าง, และงานรื้ออื่นๆ มุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน ปรับพื้นที่ ขุดดินทำฐานราก ส่วนต่อเติม และโรงจอดรถ, ทำงานโครงสร้าง ฐานราก ตอม่อ คาน พื้น ส่วนต่อเติมแล้วเสร็จ, ทำงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ, มุงหลังคา ส่วนต่อเติม และโรงจอดรถแล้วเสร็จ, ก่อผนังฉาบปูนแล้วเสร็จ, ทำงานฐานราก และเสา,ทำผนัง(ผ1) (ผ2) (ผ3) (ผ4) (ผ5) แล้วเสร็จ, พื้น (พ1) (พ2) (พ3) (พ4), ทำโรงจอดรถ , ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้นบน, วางระบบสายเมนไฟฟ้าภายในอาคาร สายเคเบิล, ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นบน - ชั้นล่าง ติดตั้งประตู - หน้าต่าง, ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงจอดรถและห้องครัวแล้วเสร็จ, ทาสีภายนอกภายในอาคาร, เก็บรายละเอียดงานอื่นๆ, ติดแผ่นป้ายประวัติอาคาร, ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ..
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๘.....เป็นเงิน....๑๓,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นาวาอากาศตรี อัครวิน สายรัตนทองคำ	ประธานกรรมการ
๗.๒ เรืออากาศตรี กิตติพงษ์ ภูมิพล	กรรมการ
๗.๓ พันจ่าอากาศเอก ไพฑูรย์ มรรยาทอ่อน	กรรมการและเลขานุการ

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ปรับปรุงตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว ชั้นประทวน (อาคารหมายเลข 3147 และอาคารหมายเลข 3154)

ที่ โรงเรียนการบิน ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานครั้งนี้ออกเป็น 5 งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-

งวดที่	จำนวนเงินเป็น อัตราร้อยละ ของค่าจ้าง ทั้งหมด	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลง นามในสัญญา จ้าง
1	15 %	- รื้อกระเบื้องหลังคา, รื้อฝ้าเพดาน, รื้อระบบไฟฟ้าชั้นบน - ชั้นล่าง, และงานรื้ออื่นๆ ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ - มุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ - ปรับพื้นที่ ขุดดินทำฐานราก ส่วนต่อเติม และโรงจอดรถ	40 วัน
2	25 %	- ทำงานโครงสร้าง ฐานราก ตอม่อ คาน พื้น ส่วนต่อเติมแล้วเสร็จ - ทำงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ - มุงหลังคาส่วนต่อเติม และโรงจอดรถแล้วเสร็จ - ก่อผนังฉาบปูนแล้วเสร็จ - ทำงานฐานราก และเสา ห้องครัวแล้วเสร็จ - มุงหลังคาห้องครัวแล้วเสร็จ	90 วัน
3	25%	- ทำผนัง(ผ1) (ผ2) (ผ3) (ผ4) (ผ5) ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ - พื้น (พ1) (พ2) (พ3) (พ4) ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ - ทำโรงจอดรถ ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ - ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้นบน - วางระบบสายเมนไฟฟ้าภายในอาคาร สายเคเบิล ตามแบบ และรายการแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นบน -ชั้นล่าง ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ	140 วัน

งวดที่	จำนวนเงินเป็น อัตราร้อยละ ของค่าจ้าง ทั้งหมด	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลง นามในสัญญา จ้าง
4	20 %	- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นบน - ชั้นล่าง ติดตั้งประตู - หน้าต่าง - ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงจอดรถและห้องครัวแล้วเสร็จ - วางระบบท่อประปาสุขาภิบาลแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ส่วนต่อเติมโรงจอดรถ และ ห้องครัวแล้วเสร็จ	190 วัน
5	15 %	- ทาสีภายนอก-ภายในอาคารตามแบบและรายการแล้วเสร็จ - เก็บรายละเอียดงานอื่นๆ ตามแบบและรายการ - ติดแผ่นป้ายประวัติอาคาร, ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ	240 วัน
รวม 5 งวด	100 %	งานทุกงวดแล้วเสร็จ	รวม 240 วัน