

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคลังพัสดุพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน (อาคารหมายเลข ๒๑๘๑) ที่ โรงเรียนการบิน ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงเรียนการบิน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๕๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะโดยสังเขป...ถม บดอัดดิน ปรับพื้นที่, งานรื้อถอนทั้งหมด, ตอกเข็ม, ทำฐานราก, คาน, เสาอาคาร, วางพื้นสำเร็จรูป, เท TOPPING, คานหลังคา, โครงสร้างหลังคา, ติดตั้งถังดักไขมัน, ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, บ่อซึม, เดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล, เดินท่อย่อยสายไฟฟ้าและท่อระบบปรับอากาศ, เดินสายไฟฟ้าและเดินสายไฟระบบปรับอากาศ, ติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ปูกระเบื้องพื้นบุผนัง, ทาสีภายใน-ภายนอก, ติดตั้งอุปกรณ์ระบบดูดควัน และอ่าง SING พร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งดวงโคม เติร์ป สวิทช์และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ, หลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร, ทำราวตากผ้า, ติดตั้งตาข่ายกันนก, ติดตั้งปั้มน้ำ ,ถังกรองน้ำ, ทดสอบงานระบบไฟฟ้า, ประปา สุขาภิบาล, ปรับอากาศ และระบบต่างๆภายในอาคาร ให้ใช้งานได้ดีตามหลักเทคนิค และวิศวกรรม, เก็บรายละเอียดงาน, ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง, อื่นๆ ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ..
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....เป็นเงิน....๙๕๐,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นาวาอากาศตรี สิทธิชัย เล็กใบ	ประธานกรรมการ
๗.๒ เรืออากาศเอก อภิชาติ ทัพนาง	กรรมการ
๗.๓ พันจ่าอากาศเอก บรรชา ศรีสนอง	กรรมการและเลขานุการ

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ปรับปรุงคลังพัสดุพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน (อาคารหมายเลข 2181)

ที่ โรงเรียนการบิน ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานครั้งนี้ออกเป็น 3 งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งวดงานที่	จำนวนเงินเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน)นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง
1	30	- ถม บดอัดดิน ปรับพื้นที่ - งานรื้อถอนทั้งหมด - ดอกเข็ม, ทำฐานราก, คาน, เสาอาคาร - วางพื้นสำเร็จรูป, เท TOPPING - คานหลังคา, โครงสร้างหลังคา - ติดตั้งถึงดักไขมัน, ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, บ่อซึม - อื่นๆ ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ	50
2	30	- มุงหลังคา, ติดตั้งเชิงชาย และปิดลอน - ก่ออิฐ ,ฉาบปูนผนัง, ทำเคาน์เตอร์ - ติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน - เดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อระบบปรับอากาศ, เดินสายไฟฟ้าและเดินสายไฟระบบปรับอากาศ - ติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ปูกระเบื้องพื้น บุนนัง, บัวเชิงผนัง - ติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอก - อื่นๆ ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ	100
3	40	- ทาสีภายใน-ภายนอก - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบดูดควัน และอ่าง SING พร้อมอุปกรณ์ - ติดตั้ง ดวงโคม เตารับ สวิตช์และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ - ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครื่องกล, ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า, ครุภัณฑ์ระบบประปา สุขาภิบาล - ติดตั้งหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร - ทำราวตากผ้า, ติดตั้งตาข่ายกันนก - ติดตั้งปั้มน้ำ, ถังกรองน้ำ	150

งวดงานที่	จำนวนเงินเป็น อัตราร้อยละของ ค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน)นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง
		- ทดสอบงานระบบไฟฟ้า, ประปา สุขาภิบาล, ปรับอากาศ และระบบต่างๆ ภายในอาคาร ให้ใช้งานได้ดีตามหลักเทคนิค และวิศวกรรม - เก็บรายละเอียดงาน , ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง - อื่นๆ ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ	
รวม 3 งวด	100	งานทุกงวดแล้วเสร็จ	150 วัน

